

## بیانیه رسالت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان

### رسالت

دانشکده پیراپزشکی با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه و ارتقاء خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی ایجاد شده است. رسالت ما تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص در زمینه‌های خدمات پیراپزشکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و متناسب با نیازهای جامعه می‌باشد. در همین راستا دانشکده خود را متعهد می‌داند با فراهم آوردن محیط مناسب برای آموزش و پژوهش و با مدیریت صحیح منابع سازمان، زمینه توسعه دانشکده در ابعاد مختلف را ایجاد نماید. برای دستیابی به این رسالت، این دانشکده موارد زیر را مورد حمایت قرار می‌دهند:

- همکاری مطلوب با سایر سازمان‌ها
- توسعه آموزش و پژوهش توأم با نوآوری
- مشارکت فعالانه در برنامه‌های بهداشتی و اجتماعی شهر و کشور

### چشم‌انداز

ما برآنیم تا با افزایش کارایی و اثر بخشی نظام آموزشی، گسترش پژوهش‌های کاربردی و کاربردی و نتایج آن، از دانشکده‌های برتر کشور در حوزه پیراپزشکی باشیم.

### ارزش‌ها

دانشکده پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت خود به حاکمیت ارزش‌های زیر پایبند می‌باشد:

- پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی
- هم‌افزایی در دانشکده از طریق مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و نیز ترغیب کار تیمی
- قانونمداری و عدالت محوری
- اعتماد و احترام متقابل
- خلاقیت و نوآوری

## برنامه عملیاتی دانشکده پیراپزشکی دو ساله (۹۸ - ۹۹)

### هدف کلی ۱:

توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام یافته در ارائه

### مراقبت‌های سلامت

هدف کمی ۱				
افزایش رشته و یا برنامه آموزشی جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد بالادستی که راه اندازی می‌شوند				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
-	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۲/۱	آماده سازی شرایط تأسیس رشته	الف) راه اندازی رشته کارشناسی ارشد هماتولوژی
-	۹۸/۴/۳۱	۹۸/۲/۱	تکمیل فرم های تأسیس رشته	
-	۹۹/۶/۳۱	۹۸/۵/۱	پیگیری و راه اندازی رشته	
-	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۲/۱	آماده سازی شرایط تأسیس رشته	ب) راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
-	۹۸/۴/۳۱	۹۸/۲/۱	تکمیل فرم های تأسیس رشته	
-	۹۹/۶/۳۱	۹۸/۵/۱	پیگیری و راه اندازی رشته	
-	۹۸/۱۲/۲۸	۹۸/۲/۱	آماده سازی شرایط تأسیس رشته	ج) پیگیری راه اندازی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
-	۹۹/۴/۳۱	۹۹/۲/۱	تکمیل فرم های تأسیس رشته	

-	۹۹/۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۶/۳۱	۹۸/۵/۱	پیگیری و راه اندازی رشته	
-	۹۸/۱۲/۲۸	۹۸/۲/۱	آماده سازی شرایط تأسیس رشته	د) راه اندازی رشته کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
-	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۴/۱	تکمیل فرم های تأسیس رشته	
-	۹۹/۶/۳۱ الی ۱۴۰۰/۶/۳۱	۹۸/۷/۱	پیگیری و راه اندازی رشته	

هدف کمی ۲				
افزایش اثربخشی برنامه کارآموزی و کارورزی در عرصه دانشجویان				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
-	۹۸/۴/۳۱	۹۸/۲/۱	رایزنی با گروههای آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب	الف) ساماندهی برنامه کارآموزی در جهت استفاده از ظرفیتهای افراد با تجربه در بیمارستانها
-	۹۸/۵/۲۰	۹۸/۵/۱	رایزنی با معانت محترم درمان و معاونت محترم آموزشی در راستای راهکارهای ارائه شده	
-	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۵/۲۱	تدوین برنامه جامع کارآموزی و اجرای آن	

هدف کمی ۳

افزایش تجهیزات آموزشی

برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
-	۹۸/۳/۳۱	۹۸/۲/۱	برآورد نیازهای گروههای مرتبط	الف) تجهیز پراتیک (خرید مولاژهای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز گروههای هوشبری و اتاق عمل)
	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۴/۱	تأمین مالی و اقدام به خرید	
-	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۲/۱	تأمین مالی و زیرساختهای لازم	ب) پیگیری و راه اندازی مرکز مهارتهای HIT
	۹۸/۱۲/۲۸	۹۸/۷/۱	راه اندازی مرکز مهارتهای HIT	
محقق شده	۹۸/۲/۳۰	۹۷/۱۱/۱	تأمین مالی و راه اندازی	ج) راه اندازی سایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
-	۹۸/۵/۳۱	۹۸/۳/۱	اخذ مجوز و تأمین مالی آن	د) راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی و دزیمتری
	۹۸/۶/۲۰	۹۸/۶/۱	خرید تجهیزات و راه اندازی آزمایشگاه	

هدف کمی ۴

افزایش نسبت پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی به کل دانشجویان پذیرفته شده در هر سال

برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۴/۱	بررسی امکانات لازم و رایزنی با گروههای مربوطه واحد بین الملل	الف) بررسی و پیگیری پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی در واحد بین الملل
	پذیرش از مهر ۹۹	۹۸/۷/۱	اقدام جهت پذیرش دانشجو	
	۹۸/۵/۳۱	۹۸/۴/۱	بررسی وضعیت آموزش رشتههای	امکان سنجی و پیگیری جذب دانشجویان

			ذکر شده در کشورهای همسایه و نیازهای آموزشی این رشته‌ها در آنها	خارجی از کشورهای همسایه در رشته‌های رادیولوژی و کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
	۹۸/۱۲/۲۸	۹۸/۵/۳۱	فراهم کردن امکانات معرفی این رشته‌ها در این کشورها	
	پذیرش از مهر ۹۹	۹۸/۷/۱	اقدام جهت پذیرش دانشجو	

## هدف کلی ۲:

### افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

هدف کمی ۱				
بهبود فضای آموزشی و کاری (نور، تهویه، وسایل کمک آموزشی و صندلی)				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
-	۹۸/۶/۲۰	۹۸/۴/۲۰	تعویض صندلی‌ها و تجهیزات کلاسها	الف) تعمیر کلاسهای آموزشی و اتاق اعضای محترم هیأت علمی
-	۹۸/۶/۲۰	۹۸/۴/۲۰	تعمیرات اساسی اتاقهای اساتید	
	۹۸/۶/۳۱	۹۸/۴/۲۰	بررسی وضعیت موجود فضا و فضای مطلوب	ب) توسعه فیزیکی فضای دانشکده
	۹۸/۱۱/۳۰	۹۸/۷/۱	بررسی راهکارهای توسعه فیزیک فضای دانشکده	
	پایان سال ۹۹	۹۸/۱۲/۱	اقدام در جهت توسعه فیزیکی	

هدف کمی ۲				
همکاری علمی و آموزشی با سایر سازمانها				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
	ادامه‌دار	۹۷/۱۱/۱	عقد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تفاهم نامه فی مابین	الف) همکاری علمی و آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی
	۹۸/۳/۱	۹۸/۲/۱	رایزنی با شرکتهای صنعتی و رایزنی جهت همکاری‌های ممکن	ب) فعالیت در حوره ارتباط با صنعت
	ادامه‌دار	۹۸/۴/۱	همکاری در زمینه های مورد توافق در صورت نیاز	

هدف کمی ۳				
توسعه منابع انسانی				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
	تا پایان سال ۹۸		جذب یک نفر عضو هیات علمی متعهد خدمت کارشناسی ارشد اتاق عمل	الف) جذب نیروی های جایگزین تعهد خدمت
	تا پایان سال ۹۸		جذب هیأت علمی تعهد خدمت برای گروه فنآوری اطلاعات سلامت	
	تا پایان سال ۹۸		جذب هیأت علمی تعهد خدمت برای گروه هوشبری	

### هدف کلی ۳:

توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و

تحقق مرجعیت علمی

هدف کمی ۱				
افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده در Scopus				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
	پیگیری و دریافت مجوز انتشار مجله	تیر ۹۸	اسفند ۹۸	راه‌اندازی مجله تخصصی در حوزه مدیریت اطلاعات و دانش سلامت
	انتشار اولین شماره مجله	بهار ۹۹	-	
	پیگیری و درج مجله در نمایه های معتبر	بهار ۱۴۰۰	-	

هدف کمی ۲				
افزایش نسبت مقالات منتشر شده در پایگاه Scopus در مجلات ۲۵٪ برتر رشته				
برآورد هزینه	زمان پایان	زمان شروع	عنوان فعالیت	برنامه
	ارائه طرح‌های تحقیقاتی بین رشته‌ای	فروردین ۹۸	اسفند ۹۸	توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی بین رشته- ای
	انتشار مقالات در مجلات برتر اسکاپوس	تیر ۹۸	اسفند ۹۸	

جدول هزینه های مورد نیاز

ردیف	عنوان هزینه	برآورد هزینه (ریال)
۱	تعویض صندلی ها و تجهیزات کلاسها	-
۲	تعمیرات اساسی اتاقهای اساتید	-
۳	راه اندازی مرکز مهارت های HIT	-
۵	راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی و دزیمتری	-
۶	تجهیز پراتیک (خرید مولاژهای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز گروه های هوشبری و اتاق عمل)	-
۷	آماده سازی شرایط تأسیس رشته	-
جمع	-	-